

**Аналитическая справка
Исполнение дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества
за 2021-2022 уч.год**

| Мероприятие | Сроки | Отметка о выполнении |
|---|----------------|-----------------------------|
| Информирование педагогов о реализации программы наставничества | август 2021 | выполнено |
| Информирование родителей о планируемой реализации программы наставничества | сентябрь 2021 | выполнено |
| Сбор информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. | октябрь 2021 | выполнено |
| Формирование базы наставляемых | октябрь 2021 | выполнено |
| Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы | октябрь 2021 | выполнено |
| Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога) | октябрь 2021 | выполнено |
| Организация групповой встречи наставников и наставляемых | октябрь 2021 | выполнено |
| Формирование базы наставников, соединение наставников и наставляемых в пары. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации | октябрь 2021 | выполнено |
| Регулярные встречи наставника и наставляемого | в течение года | выполнено |
| Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого | май 2021 | выполнено |
| Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества, оформление отзыва/кейса наставляемого | май 2021 | выполнено |
| Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых | май-июнь 2021 | выполнено |